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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (далее – 

ОП) 
 

Таблица 1 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисци-
плине  

(знания, умения, навыки) 

 

Код компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
ОП (содержание компетенции) 

1 2 3 

ОПК-7 Готовность к работе в коллективе, спо-

собностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать докумен-

тацию для создания системы менедж-

мента качества производственного 

подразделения 

Знать: современные концепции  работы в коллек-

тиве   
Уметь: использовать методы руководства  кол-

лективом  
Владеть: навыками подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 
ПК-7 Способность проводить анализ техни-

ческой и экономической эффективно-

сти работы производственного подраз-

деления и разрабатывать меры по ее 

повышению 

Знать: методы проведения анализа технической и 

экономической эффективности работы производ-

ственного подразделения и разрабатывать меры 

по ее повышению 
Уметь: проводить анализ технической и эконо-

мической эффективности работы производствен-

ного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению 
Владеть: способностью проводить анализ техни-

ческой и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 
ПК-9 Способность вести подготовку доку-

ментации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества 

технологических процессов на произ-

водственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществ-

лять техническое оснащение, размеще-

ние и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Знать: Способы подготовки документации по 

менеджменту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов на 

производственных участках 
Уметь: организовать рабочие места,  осуществ-

лять техническое оснащение, размещение и об-

служивание технологического оборудования, 
 Владеть: навыками осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требо-

ваний охраны труда и экологической безопасно-

сти 

ПК-10 

 
 Обладать знанием организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 
 

Знать: Обладать знанием организационно-

правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 
Уметь: организовывать управленческую и пред-

принимательскую деятельность 
 Владеть: навыками планирования работы персо-

нала и фондов оплаты труда  
ПК-11 

 
Владением методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руковод-

Знать: методы осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей 



5 

 

ства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы ме-

неджмента качества производственно-

го подразделения 
 

Уметь: организовывать производство и эффек-

тивное руководство  работой людей  
 Владеть: навыками подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения  
ПК-12 

 
Способностью разрабатывать опера-

тивные планы работы первичных про-

изводственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по утвер-

жденным формам 

 

Знать: Обладать знанием разработки оператив-

ных планов работы первичных производственных 

подразделений  
Уметь: вести анализ затрат и результатов произ-

водственной деятельности  
Владеть: навыками составления технической до-

кументации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам  

 

 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП 

(взаимосвязь с другими дисциплинами) 
 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Таблица 2 

 

 
№ 
п/п 

Код  
компетенции, 
реализуемой в 
данной РПД 

Необходимые предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины, базирую-
щиеся на приобретенных компетенци-

ях 

1 2 3 4 
1 ОПК-7  Правоведение. Основы законода-

тельства в строительстве 
Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы технологии возведения зданий и 

сооружений 
Эффективные строительные конструк-

ции и технологии 
 

 ПК-7 Основы технологического проек-

тирования 
Экономика строительства 

2 ПК-9 Строительные машины и обору-

дование 
Управление проектами 
Проектное дело 
Оценка эффективности строи-

тельства 
3 ПК-10 

 
Оценка эффективности строи-

тельства 
Основы технологии возведения 

зданий и сооружений 
4 ПК-11 

 
 Теоретическая механика 
Механика грунтов 
Технологические процессы в 

строительстве 
5 ПК-12 

 

Теоретическая механика 
Металлические конструкции 
Железобетонные конструкции 
Основания и фундаменты 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся 

Таблица 3 

Виды учебной 
работы 

Семестры, количество часов в семестре всего  Всего часов Всего 
ЗЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 

Общая трудо-
емкость 

      108    108 3 

Контактная работа всего: 12 
Аудиторная работа всего:  

Лекции       6    6 
Практические 

занятия 
      6    6 

Внеаудиторная работа всего:  
Контроль самосто-

ятельной работы 
      3    3 

Самостоятельная работа всего:  
Темы  для само-

стоятельного изу-

чения 

      89    89 

Форма промежуточной аттестации (указывается только семестр) 
Зачет       7    Зачет, 4 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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Таблица 4 

№ раздела Наименование 
раздела  

(этапы формиро-
вания компетен-

ций) 

Содержание дисциплины 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

Календарные пла-

ны производ-ства 

работ по объекту, 

виды, исходные 

данные, порядок 

разработки. 

Лекция 1. ПОС и ППР – назначение, состав, содержание и 

порядок разработки. Исходные данные и нормативная до-

кументация.  

Календарные планы производства работ по объекту, виды, 

исходные данные, порядок разработки. Совмещение работ 

во времени и пространстве. Оптимизация календарного 

плана производства работ. 

Понятие сетевых моделей и сетевых графиков. Элементы 

сетевого графика. Расчет сетевого графика. Критический 

путь и сокращение его продолжительности.  

Практическое занятие 1. Выбор методов производства 

работ Подсчет объемов работ, затрат труда и машинного 

времени. Продолжительность выполнения работ, расчет 

состава бригад. Расчет сетевого графика 

Тема самостоятельной работы. Классификация строи-

тельных потоков. Порядок согласования и  утверждения 

ПОС и ППР. Специализированные, частные, объектные, 

комплексные потоки. Особенности календарного планиро-

вания строительства жилых и общественных зданий. 

2. Назначение и ви-

ды стройген-

планов. Порядок 

разработки и со-

гласования. 

Лекция 2. Назначение и виды стройгенпланов. Порядок 

разработки и согласования. Исходные данные и норматив-

ная база. Варианты привязки монтажных кранов. Проекти-

рование временных дорог. Организация приобъектных 

складов, расчет их площадей на стадии ПОС и ППР. Расчет 

потребностей во временных зданиях и сооружениях, их 

размещение. ТЭП для оценки СГП. 

Практическое занятие 2. Размещение монтажных кранов, 

определение опасных зон. Расчет площадей приобъектных 

складов.  

Тема самостоятельной работы. Проектирование обще-

площадочных стройгенпланов. Проектирование объектных 

стройгенпланов. Варианты привязки монтажных кранов. 
 

3. 

Обеспечение 

строительного 

производства ма-

териально-

техническими ре-

сурсами.  

Лекция 3. Производственно-технологическая комплекта-

ция, функции, взаимоотношения с СМО, поставщиками. 

Организация поставки материальных ресурсов. Организа-

ция  эксплуатации парка основных строительных машин и  

СММ. Организация транспорта в строительстве. Подряд-

ный и хозяйственный способы в строительстве. 

Порядок и правила приемки в эксплуатацию построенных 

объектов. 



8 

 

4. Организация и 

управление строи-

тельством. 

Практическое занятие 3. Расчет потребностей во времен-

ных зданиях и сооружениях. Расчет потребностей в элек-

троэнергии, воде. 

Тема самостоятельной работы. Комплексная механиза-

ция в строительстве. Взаиморасчеты за эксплуатацию СМ 

и СММ. Организация транспорта в строительстве. Понятие 

об открытиях, изобретениях и рационализаторских пред-

ложениях 

 
4.1.Содержание лекционных занятий 

    Таблица 5 

№ 
раздела 

№ лекции Тема и план лекции Количество 
часов 

1 2 3 4 

 
1. 

 

 

1. 

Лекция 1. ПОС и ППР – назначение, состав, содержа-

ние и порядок разработки. Исходные данные и норма-

тивная документация.  

Календарные планы производства работ по объекту, 

виды, исходные данные, порядок разработки. Выбор 

методов производства работ. Совмещение работ во 

времени и пространстве. Оптимизация календарного 

плана производства работ. 

Понятие сетевых моделей и сетевых графиков. 

Элементы сетевого графика. Критический путь и 

сокращение его продолжительности. 

 

 

 

 

 

 

2 

 
2. 

 

2 

Лекция 2. Назначение и виды стройгенпланов. Порядок 

разработки и согласования. Исходные данные и 

нормативная база. Размещение монтажных кранов, 

определение опасных зон. Варианты привязки 

монтажных кранов. Проектирование временных дорог. 

Организация приобъектных складов, расчет их 

площадей на стадии ПОС и ППР. ТЭП для оценки СГП. 

 

 

 

 

 

2 

 
3, 4 

 

3,4 

Лекция 3. Производственно-технологическая ком-

плектация, функции, взаимоотношения СМО с постав-

щиками. Организация поставки материальных ресур-

сов. Организация  эксплуатации парка основных строи-

тельных машин и  СММ. Организация транспорта в 

строительстве. Подрядный и хозяйственный способы в 

строительстве. 

Порядок и правила приемки в эксплуатацию 

построенных объектов. 

 

 

 

 

2 

  ИТОГО: 6 

 
4.2. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
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4.3. Содержание практических (семинарских) занятий 
Таблица 6 

 

№ 
раздела 

№ 
практического 
(семинарского) 

занятия 

Тема и план практического (семинарского) 
занятия 

Кол-во 
часов 

1 2 3 4 

 
 
 
 

1 

 
1 

Выбор методов производства работ Подсчет объе-

мов работ, затрат труда и машинного времени. 

Продолжительность выполнения работ, расчет со-

става бригад. Расчет сетевого графика 

 

 

2 

 
2 

 Размещение монтажных кранов, определение 

опасных зон. Расчет площадей при объектных 

складов.  

 

2 

 
3, 4 

Расчет потребностей во временных зданиях и со-

оружениях. Расчет потребностей в электроэнергии 

и воде. 

 

2 

  ИТОГО: 6 
 

 
4.4. Содержание самостоятельной работы 

                                                                                                                            Таблица 7 
№ 

разде
ла 

Вид самостоятельной работы (подготовка к 

контрольной работе, к тесту, к практич. занятию, к 

зачету, выполнение д/з и т.д.) 

 

№ лекционного, 
практического 
(семинарского) 

занятия, № 
лабораторной работы  

Колич
ество 
часов 

1 2 3 4 

1 Классификация строительных потоков. Порядок 

согласования и  утверждения ПОС и ППР. Спе-

циализированные, частные, объектные, ком-

плексные потоки. Особенности календарного 

планирования строительства жилых и обще-

ственных зданий. 

Лекция 1 

Практические занятия 

1,2 

 

20 

2 Проектирование общеплощадочных стройген-

планов. Проектирование объектных стройген-

планов. Варианты привязки монтажных кранов. 

Лекции2 

Практическое занятие 2 

 

20 

2 Комплексная механизация в строительстве. Вза-

иморасчеты за эксплуатацию СМ и СММ. Орга-

низация транспорта в строительстве. Понятие об 

открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях 

Лекция 2,3 

Практическое занятие 7 

 

24 

2 Подготовка к зачёту. Лекция 1-3 

Практические занятия 1-3  

 

25 

  ИТОГО: 89 час. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Автор(ы), наименование, ме-

сто, год издания (если есть, 

указать «гриф») 

Коли-

чество 

в биб-

лиоте-

ке 

(экз.) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

(наличие издания в электронной образовательной 

системе (ЭБС), в базах данных (БД)  с указанием 

ссылки на ресурс)* 

Собственные Сторонние 

1 2 3 4 5 

1.. 

 

 

 

 

 

 Соколов Г.К. Технология и 

организация строительства: 

Учеб.-М.: ИЦ "Академия", 

2006. - 528 с. ISBN 5-7695-

2615-7 

 

32 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 Дикман Л.Г. Организация 

строительного производства: 

Учеб.- 4-е изд.- М.: АСВ, 2003. 

– 512 с. ISBN 5-93093-141-0 

51 -  

 

3. Организация строительства 

отдельного объекта [Текст] : 

метод. указания к практ. заня-

тиям по организации, планиро-

ванию и управлению в стр-ве. 

Ч. I. / Самар. гос. архитектур.-

строит. ун-т (СГАСУ), Каф. 

технологии и орг. строит. пр-

ва. - Самара : СГАСУ, 2010. - 

48 с. Электронные ресур-

сы: ТОСП9 

- ЭБС СГАСУ  

4. Доладов, Ю. И. Технологиче-

ская карта на выполнение 

строительного процесса : Ме-

тод. указания по разработке 

курсовых и диплом. проектов 

для специальности 290500 

(ГСХ) / Самар. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т (СамГАСА), 

Каф. гор. стр-ва и хоз-ва. - Са-

мара : СГАСУ, 2003. - 42 с. - 

Электронные ресурсы: ТОСП4 

- ЭБС СГАСУ  

 
*Доступ обучающихся к ЭОР (4 столбец) осуществляется после регистрации через страницу библио-

теки сайта www.samgasu.ru (http://bibl.samgasu.ru/marcweb2 - свободный доступ с домашних компью-

теров). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапових формирования  

в процессе освоения ОП  
Таблица 9 

Код компе-
тен ции 

Этапы формирования компетенций   
(наименование раздела (–ов)) 

1 2 
 

                      

ОПК-7 

Календарные планы производства работ по объекту, виды, исходные данные, 

порядок разработки. Совмещение работ во времени и пространстве. Оптимиза-

ция календарного плана производства работ. 
ПК-7 Понятие сетевых моделей и сетевых графиков. Элементы сетевого графика. 

Расчет сетевого графика. Критический путь и сокращение его продолжительно-

сти.  
ПК-9 Выбор методов производства работ Подсчет объемов работ, затрат труда и ма-

шинного времени. Продолжительность выполнения работ, расчет состава бри-

гад. Расчет сетевого графика 
ПК-10 

 
Производственно-технологическая комплектация, функции, взаимоотношения с 

СМО, поставщиками Подрядный и хозяйственный способы в строительстве. 

Порядок и правила приемки в эксплуатацию построенных объектов.  
ПК-11 

 
Понятие об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 

Классификация строительных потоков. Порядок согласования и  утверждения 

ПОС и ППР. Специализированные, частные, объектные, комплексные потоки. 

Особенности календарного планирования строительства жилых и обществен-

ных зданий. 
ПК-12 

 
. Организация поставки материальных ресурсов. Организация  эксплуатации 

парка основных строительных машин и  СММ. Организация транспорта в стро-

ительстве. Организация приобъектных складов, расчет их площадей на стадии 

ПОС и ППР. Расчет потребностей во временных зданиях и сооружениях, их 

размещение. ТЭП для оценки СГП. 
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Шкала оценивания результатов 
Таблица 11 

Процентная шкала (при ее использо-

вании) 
Оценка в системе «не зачтено – зачте-

но» 

1 2 

0-50% Не зачтено 

51-70% Зачтено 

 
 
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 
 

6.3.1. Формы текущего контроля успеваемости 
Таблица 12 

 

№ раздела (-ов) 
(этапа 

формирования 

компетенции) 

№ (указать вид) занятия Наименование 
оценочного средства 

(решение 

задач,контрольная 

работа, отчет по 

лабораторным работам, 

тестирование, курсовая 

работа (проект), реферат 

и др.) 

Код контролируемой 
компетенции  

1 2 3 4 
1 Практическое занятие1  ОПК-7; ПК-7 

1 Практическое занятие2  ПК-9, ПК-10 

2 Практическое занятие3  ПК-11, ПК-12 

1-2  Курсовой проект ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

 

 
6.3.2. Формы промежуточной аттестации 

 

ОПК-7, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Вопросы к зачёту. 
1. Капитальное строительство и его разновидности. 

2. Строительное производство – понятие. 

3. Изменения в организации строительства в рыночной экономике. 

4. Организация строительства – понятие.  

5. Особенности строительной продукции. 

6. Организационные формы собственности в строительстве. 

7. Инженерные изыскания для строительства. 

8. Проектирование в строительстве. 

9. Организационно-технологическое проектирование. 

10. Состав и содержание ПОС. Положение №87. 

11. Состав  и содержаниеППР. 

12. Состав  и содержание ПОР. 

13. Состав и содержание технологической карты. 
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14. Инженерные решения по охране труда в составе технологической карты. 

15. Операционный контроль качества в составе технологической карты. 

16. Материально-технические ресурсы в составе технологической карты 

17.  Правовое и нормативное обеспечение организационно-технологического проектирова-

ния. 

18. Общая организационно-техническая подготовка к строительству. СРО. 

19. Подготовка к строительству объекта. 

20. Внеплощадочная подготовка строительства объекта. 

21. Внутриплощадочная подготовка строительства объекта. 

22. Поточное строительство – понятие. 

23. Сравнение параллельного, последовательного и поточного методов организации строи-

тельства. 

24. Частный поток – понятие, продукция. 

25. Специализированный поток – понятие, продукция.  

26. Комплексный поток –  понятие. 

27. Схемы развития частных и специализированных потоков в пространстве. 

28. Захватка – понятие. 

29. Выбор методов производства работ в составе ПОС, организационно- технологические 

схемы. 

30. Сетевая модель – понятие. 

31. Ранние сроки выполнение работ – понятие, метод расчета. 

32. Поздние сроки выполнения работ – понятие, метод расчета. 

33. Общий и частный резервы времени – понятие, метод расчета. 

34. Расчёт сетевой модели табличным методом. 

35. Расчёт сетевой модели секторным методом. 

36. Градостроительный комплекс – понятие. 

37. Пусковой комплекс – понятие. 

38. Формы календарного планирования.  

39. Определение потребности в ресурсах в составе ПОС. 

40. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством комплексов. 

41. Назначение стройгенплана в ПОС. 

42. Назначение стройгенплана в ППР. 

43. Особенности календарного планирования строительства жилых и общественных зда-

ний. 

44. Узловой метод строительства пром. зданий. 

45. Комплектно-блочный метод организации строительства. 

46. Порядок разработки и форма календарного плана в составе ППР. 

47. Оптимизация календарного плана в составе ППР. 

48. Назначение, виды стройгенплана, последовательность проектирования. 

49. Исходные данные для проектирования общеплощадочного стройгенплана. 

50. Исходные данные для проектирования объектного стройгенплана. 

51. Поперечная привязка башенного крана. 

52. Продольная привязка башенного крана. 

53. Привязка самоходных стрелковых кранов. 

54. Расчет опасных зон работы кранов. 

55. Опасная зона подкрановых путей. 

56. Рабочая зона крана. 

57. Ограничения в работе кранов. 

58. Варианты привязки грузоподъемных кранов. 

59. Проектирование временных дорог. 

60. Проектирование приобъектных складов. 

61. Проектирование временного электроснабжения стройки. 
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62. Проектирование временных зданий и сооружений. 

63. Обеспечение материально-техническими ресурсами в современных условиях. 

64. Организация эксплуатации парка строительных машин. 

65. Подрядный и хозяйственный способы организации строительства. 

66. Управление качеством. 

67. Организация управления строительством. 

68. Функции управления. 

69. Система методов управления строительством. 

70. Линейная и функциональная формы управления в строительстве. 

71. Технология управления. Информация. Принятие решения. 

72. Виды планов, бизнес-план. 

73. Оперативное планирование. 

74. Формирование коллектива в строительной организации. 

75.  Диспетчеризация в строительстве. 

76. Управление качеством строительства. 

77. Сдача объекта в эксплуатацию. 

78. Понятия об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях.   

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 
 

Критерии и  шкала оценивания результатов изучения дисциплины во время занятий 

 (текущий контроль успеваемости) 

Таблица 12 

 

№  
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Критерии оценки 

1 2 3 

1 Решение задач на 

практических за-

нятиях 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студент правильно выполнил 

расчет всех показателей, сделал соответствующие выводы; 
-оценка «не зачтено» – если студент не рассчитал показатели. 

2 Курсовой проект - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студент предложил конкрет-

ное, детально разработанное решение  при выборе организационно-

технологических схем, подсчёте объёме работ, правильно оформил проект 
-оценка «не зачтено» – при отсутствии разработанного мероприятия или 

предложения, не принимал участия в обсуждениях. 

 
Критерии и  шкала оценивания результатов изучения дисциплины на промежуточной атте-

стации  
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- демонстрирует глубокие систематизированные знания по предмету, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов; 

- правильно, аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров; 

- правильно и грамотно строит свою речь.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 
- не справился с ответом на вопросы билета, допустил существенные ошибки; 

- не смог ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем; 

- не продемонстрировал целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах 

развития речевой культуры, не владеет терминологией дисциплины. 
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Если к моменту проведения промежуточной аттестации студент успешно сдает все зада-

ния по текущей успеваемости, проходит все необходимые оценочные средства,  достаточные, с 

точки зрения преподавателя, для получения оценки «зачтено», оценка студенту может быть 

проставлена без проведения зачета.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Автор(ы), наименование, ме-

сто, год издания (если есть, 

указать «гриф») 

Количество в 

библиотеке 

(экз.) 

Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) (наличие издания в электронной об-

разовательной системе (ЭБС), в базах дан-

ных (БД)  с указанием ссылки на ресурс)* 

Собственные Сторонние 

1 2 3 4 5 

Основная литература 
1. 

 

 

. 

 Соколов Г.К. Техно-логия и 

организация строительства: 

Учеб.-М.: ИЦ "Академия", 

2006. - 528 с. ISBN 5-7695-

2615-7 

 

 

32 
 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
1. Организация строительства 

отдельного объекта [Текст] : 

метод. указания к практ. за-

нятиям по орг., планирова-

нию и упр. в стр-ве. Ч. I. / 

Самар. гос. архитектур.-

строит. ун-т (СГАСУ), Каф. 

технологии и орг. строит. пр-

ва. - Самара : СГАСУ, 2010. - 

48 с. - 45 р. Электронные ре-

сурсы: ТОСП9 

 

51 

  

 

*Доступ обучающихся к ЭОР (4 столбец) осуществляется после регистрации через страницу библио-

теки сайта www.samgasu.ru (http://bibl.samgasu.ru/marcweb2 - свободный доступ с домашних компью-

теров). 

 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходи-
мых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронная библиотека АСИ Сам ГТУ (http://bibl.samgasu.ru/marcweb2/Default.asp) 

2. Электронная библиотечная система издательства "Лань"  

          <noreply@lanbook.com>     www.e.Lanbook.com 

3. Другие Internet ресурсы, относящиеся к рекомендованным официальным обучающим 

источникам (http://www.dwg.ru/).  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Автор(ы), наименование, место, год 

издания (если есть, указать «гриф») 

Количество 

в библио-

теке (экз.) 

Электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР) (наличие издания в 

электронной образовательной си-

стеме (ЭБС), в базах данных (БД)  с 

указанием ссылки на ресурс)* 

Собственные Сторонние 

1 2 3 4 5 
 Организация строительства отдельного 

объекта [Текст] : метод. указания к 

практ. занятиям по организации, плани-

рованию и управлению в стр-ве. Ч. I. / 

Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(СГАСУ), Каф. технологии и орг. стро-

ит. пр-ва. - Самара : СГАСУ, 2010. - 48 с. 

Электронные ресурсы: ТОСП9 

 

- 

 

 

ЭБС СГАСУ 
 

 Доладов, Ю. И. Технологическая карта 

на выполнение строительного процесса : 

Метод. указания по разработке курсовых 

и диплом. проектов для специальности 

290500 (ГСХ) / Самар. гос. архитектур.-

строит. ун-т (СамГАСА), Каф. гор. стр-

ва и хоз-ва. - Самара : СГАСУ, 2003. - 42 

с. - Электронные ресурсы: ТОСП4 

 

- 

 

ЭБС СГАСУ 

 

 

*Доступ обучающихся к ЭОР (4 столбец) осуществляется после регистрации через страницу библио-

теки сайта www.samgasu.ru (http://bibl.samgasu.ru/marcweb2 - свободный доступ с домашних компью-

теров 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
(табл. 16) и информационно-справочных систем (табл. 17) 

Таблица 16 

 

№ п/п 

Программное обеспечение 

Наименование программы № аудитории 
Количество рабо-

чих мест 
1. MS Office 2007 Standard  

 

1, 2, 5, 11  13 (в каждой ауд.)  

2. AutoCAD 2016 для учебных заведений 1, 2, 5, 11, 12 13 (в каждой ауд.) 

3. AutoCAD 2016 Architecture для учебных заведений 1, 2, 5, 11, 12 13 (в каждой ауд.) 

4. AutoCAD 2016 MEP для учебных заведений 1, 2, 5, 11, 12 13 (в каждой ауд.) 

5. AutoCAD 2016 MAP 3D для учебных заведений 1, 2, 5, 11, 12 13 (в каждой ауд.) 

6. ArchiCAD 20 академическая версия 11 13 

 

 

 

Таблица 17 

№ п/п Информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет» 

в г. Белебее Республики Башкортостан 
Кафедра «Строительство» № 2 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.20. «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

Код направления–08.03.01 

Наименование направления подготовки (специальности) – Строительство 

Наименование  направленности (профиля) образования –  Теплогазоснабжение и  

              вентиляция 

Присваиваемая квалификация - бакалавр 

Форма обучения – заочная 
Курс Семестр Объем дисци-

плины 

час./ЗЕ 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

КСР Самост. 

работа, 

час. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 7 108/3  6 6 - 3 89 Зачет, 4 часа 

Итого  108/3  6 6 - 3 89 Зачет, 4часа 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные 
ОПК-7 Готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производствен-

ного подразделения 

Профессиональные 

ПК-7 Способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы произ-

водственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

ПК-9 Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслужива-

ние технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-10  Обладать знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирова-

ния работы персонала и фондов оплаты труда 

ПК-11 Владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эф-

фективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения 

ПК-12 Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных под-

разделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 

Цель изучения дисциплины: изучение методов организации технологического про-

цесса и грамотного управления им. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
Календарные планы производства работ по объекту, виды, исходные данные, порядок 

разработки. 

Назначение и виды стройгенпланов. Порядок разработки и согласования. 

Обеспечение строительного производства материально-техническими ресурсами.  

Организация и управление строительством. 


